

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Przeгляд i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

Warszawa, 19 lipca 2019 r.

KZGW/KPP/156/2019
KAK.281.4.2019(2)

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia: „Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (od rzek) w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego”; KZGW/KPP/156/2019.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. Zm.), dalej „ustawy”, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiadamia, że dokonuje zmiany treści SIWZ. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami oraz zmiany treści SIWZ.

Pytanie Nr 1

„Na potrzeby opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego Wykonawca pozyska i/lub opracuje potrzebne dane. Wykaz danych, które Zamawiający przekaze Wykonawcy bezpośrednio po podpisaniu umowy, znajduje się w załączniku nr 7. Na cele przekazania danych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nośniki danych, o odpowiedniej pojemności, na których zostanie zapisana kopia danych”. **Ta praca została już wykonana w ramach zamówienia podstawowego przez konsorcjum dla całego obszaru Polski.** Czy Zamawiający przewiduje wykorzystać wyniki tych prac i udostępnić Wykonawcy czy też przekaze dane surowe oczekując ponownego pozyskania i opracowania tych samych danych art. (integrowanie klas BDOT; mozaikowanie NMT; budowa modeli hydrologicznych HEC HMS). W wielu przypadkach ciekę wskazane w aWORP uszczegóławiają zlewnię już będącej w opracowaniu w ramach zamówienia podstawowego.

Odpowiedź

Jak wskazano w OPZ zakres danych potrzebnych do opracowania MZP i MRP zawarty jest w Metodyce (załącznik nr 2 do OPZ). Wykaz danych, które Zamawiający przekaze Wykonawcy bezpośrednio po podpisaniu umowy, znajduje się w załączniku nr 7 do OPZ. Wszystkie brakujące dane Wykonawca pozyska w ramach wynagrodzenia całkowitego określonego w umowie.



Unia Europejska
Fundusz Spójności



*Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16*

Wszelkie dane dostępne i pozyskane już na potrzeby realizacji Projektu: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” zostaną udostępnione Wykonawcy. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że niniejsze zamówienie obejmuje inny zasięg obszarowy niż zamówienie główne i może zaistnieć konieczność pozyskania i opracowania dodatkowych danych.

Bazy danych istniejące dla całego kraju takie jak wymienione w punktach 1 – 5 załącznika nr 7 do OPZ są w dyspozycji zamawiającego i zostaną przekazane Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. Będą to dane nieprzetwarzane przez Wykonawcę zamówienia głównego.

W załączniku nr 7 do OPZ wskazano, że Wykonawcy zostaną przekazane art.:

- Produkty zamówienia głównego niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
- Dane wejściowe do opracowania map ryzyka powodziowego pozyskane w ramach przygotowania danych w zamówieniu głównym.

Poprzez „produkty zamówienia głównego niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia”, wskazane w punkcie 13 załącznika nr 7 do OPZ, należy rozumieć wszystkie produkty końcowe i pośrednie wskazane w procedurze odbiorowej i zestawieniu produktów, zawartym w załączniku nr 1 i 2 procedury odbiorowej, stanowiącej załącznik nr 5 do OPZ. Dodatkowo udostępniamy „Zestawienie Produktów zad. 1 (zamówienia głównego)” – jako załącznik nr 14 do OPZ (stanowiący załącznik do SIWZ). Modele hydrologiczne lub opis ich parametrów oraz modele hydrauliczne dostępne w zamówieniu głównym zostaną przekazane, w związku z koniecznością zachowania ciągłości opracowania i uwzględnienia warunków brzegowych. Należy jednak pamiętać, że zamówienie główne realizowane jest w innym zakresie obszarowym, w związku z tym przygotowanie danych w zakresie obszarowym niniejszego zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

W przypadku danych do opracowania map ryzyka powodziowego w ramach zamówienia głównego zostały pozyskane dane dla całego kraju. Wykonawcy zostaną przekazane zarówno dane surowe, uzyskane od właściwych instytucji, jak również dane przetworzone przez Wykonawcę zamówienia głównego. Należy jednak zaznaczyć, iż dalsze przetworzenie danych będzie konieczne w celu dostosowania do obszaru opracowania lub identyfikacji i skompletowania wszystkich niezbędnych elementów wymaganych na mapach ryzyka powodziowego. Dane zostaną przekazane niezwłocznie po podpisaniu umowy.

W odniesieniu do inwentaryzacji inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego, w OPZ wskazano, że produkty zadania 1.3.2.2 zamówienia głównego zostaną przekazane Wykonawcy bezpośrednio po podpisaniu umowy. W ramach zadania 1.3.2.2 D.II, na podstawie wykonanego już w zamówieniu głównym zestawienia zinwentaryzowanych inwestycji, trzeba będzie zidentyfikować inwestycje zlokalizowane na obszarze objętym niniejszym zamówieniem oraz na podstawie kryteriów opisanych w „Raporcie z wykonania inwentaryzacji...” oraz Metodyce wykonać analizę wpływu tych inwestycji na zmianę danych wejściowych służących wyznaczeniu obszarów zagrożenia powodziowego w zadaniu 1.3.6.1 D.II. W przypadku stwierdzenia inwestycji istotnie wpływających na zmianę poziomu



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

zagrożenia powodziowego zadaniem Wykonawcy będzie pozyskanie danych/parametrów charakteryzujących te inwestycje w zakresie koniecznym do określenia zagrożenia powodziowego. Podstawowym źródłem informacji o inwestycjach jest dokumentacja inwestycji, którą Wykonawca pozyska od podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych inwestycji. W przypadku braku możliwości pozyskania dokumentacji inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie wykorzystać inne źródła informacji lub przeprowadzić pomiary elementów inwestycji w zakresie niezbędnym do uwzględnienia danej inwestycji w modelu hydraulicznym.

Zmiana

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:

Dodaje się do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 14: „Zestawienie Produktów zad. 1 (zamówienie główne)”.

Pytanie Nr 2

Czy Wykonawcy zostaną przekazane:

- a. dane surowe pozyskane przez Wykonawcę zamówienia podstawowego?
- b. dane przetworzone przez Wykonawcę zamówienia podstawowego – wejściowe do opracowania aMZP i aMRP?

Prosimy o wskazanie jakie to będą dane i w jakim formacie, oraz terminów udostępnienia tych danych do realizacji niniejszego zamówienia.

Odpowiedź

Na potrzeby opracowania map zagrożenia powodziowego zostaną przekazane bazy danych wskazane w punktach 1 – 13 załącznika nr 7 do OPZ.

W przypadku danych do opracowania map ryzyka powodziowego w ramach zamówienia głównego zostały pozyskane dane dla całego kraju. Wykonawcy zostaną przekazane zarówno dane surowe, uzyskane od właściwych instytucji, jak również dane przetworzone przez Wykonawcę zamówienia głównego. Dane te występują w postaci warstw przestrzennych (formaty *.shp, *.gdb) oraz w postaci tabel i zestawień (formaty *.xls, *.rtf, *.pdf). Należy jednak zaznaczyć, iż dalsze przetworzenie danych będzie konieczne w celu dostosowania do obszaru opracowania lub identyfikacji i skompletowania wszystkich niezbędnych elementów wymaganych na mapach ryzyka powodziowego. Dane zostaną przekazane niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zakres danych dostępny jest w Metodycy.

Pytanie Nr 3

Czy Wykonawcy udostępnione zostaną nieodpłatnie wszelkie dane potrzebne do opracowania zamówienia, w tym dane pozyskane w skali kraju do opracowania zamówienia podstawowego oraz dane meteorologiczno-hydrologiczne z IMGW-PIB.

Odpowiedź

W odniesieniu do danych hydrologicznych i meteorologicznych, w Załączniku Nr 1 do SIWZ – OPZ, opisano zakres potrzebnych danych do realizacji zamówienia oraz wskazano, że część

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

powyższych danych jest dostępna w ramach zamówienia głównego. Dla pozostałej części Wykonawca pozyska dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w ramach wynagrodzenia całkowitego określonego w umowie. IMGW-PIB oszacowało zakres danych do pozyskania na 7 767 zł brutto. Wykaz dostępnych danych hydrologicznych oraz danych, które pozyska Wykonawca znajduje się w załączniku nr 9 do OPZ.

W odniesieniu do pozostałych danych odpowiedź zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie Nr 4

W jakim zakresie Zamawiający wymaga od Wykonawcy pozyskania danych do opracowania niniejszego zamówienia? Wykonawca zakłada, że Zamawiający jest w stanie na etapie postępowania przetargowego wskazać dokładny zakres danych w analogii zamówienia podobnego.

Odpowiedź

Odpowiedź zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie Nr 5

Czy w razie konieczności pozyskania przez Wykonawcę jakichkolwiek danych niezbędnych do opracowania niniejszego zamówienia Zamawiający zadeklaruje wsparcie w ich pozyskaniu (lub sam je pozyska) i z uwagi na rangę dokumentu oraz planowane opracowania aPZRP użyje wszelkich środków aby pozyskać je dla Wykonawcy w jak najszybszym terminie (nawet w trakcie postępowania przetargowego), tak aby móc je przekazać Wykonawcy bezpośrednio po podpisaniu umowy.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie 1 opisano szerzej kwestie pozyskania danych. Co do zasady pozyskanie danych jest rolą Wykonawcy. Dane wskazane w załączniku nr 7 do OPZ zostaną przekazane niezwłocznie po podpisaniu umowy, z wyjątkiem produktów w trakcie opracowania w zamówieniu głównym.

W przypadku problemów z pozyskaniem danych przez Wykonawcę wynikających z braku zgody na udostępnienie lub braku odpowiedzi (mimo monitów) dysponentów tych danych, Zamawiający będzie starał się interweniować by wspomóc Wykonawcę, niemniej jednak nie będzie go wyręczał w zakresie pozyskania jakichkolwiek danych niezbędnych do opracowania niniejszego zamówienia.

Pytanie Nr 6

Prosimy o podanie szczegółowego harmonogramu (wskazanie terminów/dat) **kiedy** dostępne będą dla Wykonawcy modele hydrologiczne i hydrauliczne wraz z raportami (opracowane w ramach zamówienia podstawowego) dla cieków będących recypientami cieków wykazanych w OPZ i modelowanych od 0 km, oraz dla których wymagane jest wydłużenie modeli. Prosimy o uzupełnienie dat dla każdego z cieków, które zestawiono w poniższej tabeli:



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

lp	Zakres prac	Nazwa rzeki	ID HYD 10	Data przekazania modeli raportów i hydrologicznych	Data przekazania modeli hydraulicznych
1	modelowanie od 0 km	Bóbr	16118		
2	modelowanie od 0 km	Bug	2671474		
3	modelowanie od 0 km	Bystrzyca Dusznicka	12184		
4	modelowanie od 0 km	Bzura	27212		
5	modelowanie od 0 km	Czarna Bielina	2546812		
6	modelowanie od 0 km	Gołdapa	582412		
7	modelowanie od 0 km	Kanał Resko	43212		
8	modelowanie od 0 km	Kurzyca	19142		
9	modelowanie od 0 km	Kwisa	1664		
10	modelowanie od 0 km	Luciąża	25453412		
11	modelowanie od 0 km	Łomnica	16184		
12	modelowanie od 0 km	Moskawa	18548		
13	modelowanie od 0 km	Odra	1376		
14	modelowanie od 0 km	Płonia	197434		
15	modelowanie od 0 km	Skrwa	27568		
16	modelowanie od 0 km	Sokolówka	272122		
17	modelowanie od 0 km	Ścinawka	1224		
18	modelowanie od 0 km	Węgorapa	582312		
19	modelowanie od 0 km	Wieprza	466		
20	modelowanie od 0 km	Wiśla	2592		
21	modelowanie od 0 km	Witka	17424		
22	modelowanie od 0 km	Wrzosówka	16288		
24	wydłużenie modelu	Noteć	188		
25	wydłużenie modelu	Prosna	184		
26	wydłużenie modelu	Zgłowiączka	278		
27	wydłużenie modelu	Chodelka	2374		
28	wydłużenie modelu	Widawka	182		
29	wydłużenie modelu	Ilanka	178		
30	wydłużenie modelu	Osobłoga	1176		
31	wydłużenie modelu	Mleczna	21188		
32	wydłużenie modelu	Czarna Orawa	8222		
33	wydłużenie modelu	Raciążnica	26872		
34	wydłużenie modelu	Czerwona Woda	1744		
35	wydłużenie modelu	Radomka	181552		

Odpowiedź

Procedura kontroli i odbioru poszczególnych produktów w zamówieniu głównym jest kilkustopniowa. Dane hydrologiczne opracowywane są z wyprzedzeniem (przed



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

rozpoczęciem prac nad budową modeli hydraulicznych), a kontrolowane szczegółowo na etapie budowy modeli hydraulicznych i prowadzonych obliczeń hydraulicznych. Komplet produktów zadania 1.3.6.1 (modele hydrauliczne, warstwy przestrzenne i raporty OZP) są akceptowane wspólnie na koniec zadania. Mając na uwadze dostępność produktów w terminach wcześniejszych aniżeli określone w harmonogramie zamówienia głównego, dodatkowo uzupełniona została informacja, kiedy będą one dostępne w wersji jeszcze niezaakceptowanej, ale już po kontroli Wykonawcy zadania 3, tak aby Wykonawca niniejszego zamówienia miał dostęp do tych danych, jak najwcześniej to możliwe.

Dodano także komentarz art. z informacją o odcinku rzeki, dla której prowadzone są prace w ramach zamówienia głównego (oznaczenie: aMZPiMRP).

W przypadku, gdy dana rzeka lub odcinek rzeki, dla której mapy opracowane były w I cyklu planistycznym, a teraz nie są aktualizowane, dane będą dostępne niezwłocznie po podpisaniu umowy. W tym przypadku poprzez dane należy rozumieć modele hydrauliczne, raport z wykonania MZP i MRP w I cyklu planistycznym (w tym raport z opracowania danych hydrologicznych wraz z danymi), baza danych MZP i MRP. Raporty dla poszczególnych rzek nie były wykonywane w I cyklu planistycznym.

Lp.	Nazwa rzeki	ID HYD 10	Data przekazania wersji roboczych modeli i raportów hydrologicznych	Data przekazania wersji roboczych raportów i modeli hydraulicznych	Data przekazania zaakceptowanych modeli i raportów hydrologicznych	Data przekazania zaakceptowanych raportów i modeli hydraulicznych	Komentarz
1	Bóbr	16118	2019-09-13	2019-10-08	2019-10-08	2019-11-06	Zakres aMZPiMRP: km 195 – 276. Na odc. 0-195 km dostępne są dane z I cyklu.
2	Bug	2671474	2019-11-12	2019-12-05	2019-12-05	2020-01-08	Zakres aMZPiMRP: km 0 – 17,5 oraz km 222,3 – 589,8. Na odc. 17,5-222,3 km dostępne są dane z I cyklu.
3	Bystrzyca Dusznicka	12184	2019-11-12	2019-12-05	2019-12-05	2020-01-08	Zakres produktów: km 0 – 29
4	Bzura	27212	nd	nd	nd	nd	Bzura nie jest realizowana w ramach zamówienia głównego aMZPiMRP. Dane dla Bzury dostępne są w wynikach z I cyklu (0-173,5 km).
5	Czarna Bielina	2546812	nd	nd	nd	nd	Rzeka nie jest realizowana w ramach zamówienia głównego aMZPiMRP.
6	Goldapa	582412	2019-11-12	2019-12-05	2019-12-05	2020-01-08	Zakres aMZPiMRP: km 0 – 87,6
7	Kanał Resko	43212	nd	nd	nd	nd	Rzeka nie jest realizowana w ramach zamówienia głównego aMZPiMRP.

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
 Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

Lp.	Nazwa rzeki	ID HYD 10	Data przekazania wersji roboczych modeli i raportów hydrologicznych	Data przekazania wersji roboczych raportów i modeli hydraulicznych	Data przekazania zaakceptowanych modeli i raportów hydrologicznych	Data przekazania zaakceptowanych raportów i modeli hydraulicznych	Komentarz
8	Kurzycza	19142	nd	nd	nd	nd	Rzeka nie jest realizowana w ramach zamówienia głównego aMZPiMRP.
9	Kwisa	1664	2019-09-13	2019-10-08	2019-10-08	2019-11-06	Zakres aMZPiMRP: km 0 – 125
10	Luciąża	25453412	2019-11-12	2019-12-05	2019-12-05	2020-01-08	Zakres aMZPiMRP: km 0 – 49,7
11	Łomnica	16184	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Zakres aMZPiMRP: km 0 – 16
12	Moskawa	18548	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Zakres aMZPiMRP: km 0 – 29,8
	Odra	1376	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Zakres aMZPiMRP: od km 530 – 725,8 Dostępne są też dane z I cyklu (44,5-89,5; 145,4-455,5 km).
13			2019-08-22	2019-08-22	2019-08-22	2019-09-19	Zakres aMZPiMRP: km 0 – 44,5
			2019-09-13	2019-10-08	2019-10-08	2019-11-06	Zakres aMZPiMRP: od km 455,5 – 530
			2019-11-12	2019-12-05	2019-12-05	2020-01-08	Zakres aMZPiMRP: od km 89,5 – 145,4
14	Płonia	197434	2019-11-07	2019-12-03	2019-12-11	2020-01-03	Zakres aMZPiMRP: km 0 – 74,9
15	Skrwa	2756	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Zakres aMZPiMRP: km 0 – 118,8
16	Sokołówka	272122	nd	nd	nd	nd	Rzeka nie jest realizowana w ramach zamówienia głównego aMZPiMRP.
17	Ścinawka	1224	2019-11-12	2019-12-05	2019-12-05	2020-01-08	Zakres aMZPiMRP: km 0 – 26
18	Węgorapa	582312	2019-11-12	2019-12-05	2019-12-05	2020-01-08	Zakres aMZPiMRP: km 0 – 47,3
19	Wieprza	466	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Zakres aMZPiMRP: km 0 – 12; Dostępne też dane z I cyklu (12-81 km).
			2019-11-12	2019-12-05	2019-12-05	2020-01-08	Zakres aMZPiMRP: km 81 – 137,9
20	Wisła	2592	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Zakres aMZPiMRP: 13,0 – 238,5; 552,5 – 627,5; 627,5 – 657,5; 675,0 – 729,0; 729 – 819,5; 862,5 – 917,5 Dostępne są też dane z I cyklu na odc. 0-13 km i 238,5-260 km.
			2019-09-30	2019-09-30	2019-09-30	2019-09-30	Zakres aMZPiMRP: 918,0 – 988,0; 988,0 – 1023,0
			2019-11-12	2019-12-05	2019-12-05	2020-01-08	Zakres aMZPiMRP: 266,5 – 552,5; 657,5

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
 Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

Lp.	Nazwa rzeki	ID HYD 10	Data przekazania wersji roboczych modeli i raportów hydrologicznych	Data przekazania wersji roboczych raportów i modeli hydraulicznych	Data przekazania zaakceptowanych modeli i raportów hydrologicznych	Data przekazania zaakceptowanych raportów i modeli hydraulicznych	Komentarz
							- 675,0; 819,5 – 862,5
21	Witka	17424	2019-11-12	2019-12-05	2019-12-05	2020-01-08	Zakres aMZPiMRP: km 0 – 10,5
22	Wrzosówka	16288	2019-09-13	2019-10-08	2019-10-08	2019-11-06	Zakres aMZPiMRP: km 0 – 10,7
24	Noteć	188	nd	nd	nd	nd	Rzeka nie jest realizowana w ramach zamówienia głównego aMZPiMRP. Dane dla Noteci dostępne są w wynikach I cyklu (0-295,3 km).
25	Prosna	184	nd	nd	nd	nd	Rzeka nie jest realizowana w ramach zamówienia głównego aMZPiMRP. Dane dla Proсны dostępne są w wynikach I cyklu (0-208,5 km).
26	Zgłowiączka	278	2019-09-30	2019-09-30	2019-09-30	2019-09-30	Zakres aMZPiMRP: km 5,2 – 58,6 Na odc. 0-5,2 km dostępne są dane z I cyklu.
27	Chodelka	2374	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Zakres aMZPiMRP: km 0 – 48,7
28	Widawka	182	nd	nd	nd	nd	Rzeka nie jest realizowana w ramach zamówienia głównego aMZPiMRP. Dane dla Widawki dostępne są w wynikach I cyklu (0-40,9 km).
29	Ilanka	178	2019-09-13	2019-10-08	2019-10-16	2019-11-06	Zakres aMZPiMRP: km 0 – 25,0
30	Osobłoga	1176	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Zakres aMZPiMRP: km 0 – 5,0 Na odc. 5-23 km dostępne są dane z I cyklu.
31	Mleczna	21188	2019-10-14	2019-11-07	2019-11-07	2019-12-06	Zakres aMZPiMRP: km 0 – 8,5
32	Czarna Orawa	8222	nd	nd	nd	nd	Rzeka nie jest realizowana w ramach zamówienia głównego aMZPiMRP.
33	Raciążnica	26872	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Dostępne po podpisaniu umowy	Zakres aMZPiMRP: km 0 – 11,3
34	Czerwona Woda	1744	2019-11-12	2019-12-05	2019-12-05	2020-01-08	Zakres aMZPiMRP: km 0 – 8,0

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
 Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

Lp.	Nazwa rzeki	ID HYD 10	Data przekazania wersji roboczych modeli i raportów hydrologicznych	Data przekazania wersji roboczych raportów i modeli hydraulicznych	Data przekazania zaakceptowanych modeli i raportów hydrologicznych	Data przekazania zaakceptowanych raportów i modeli hydraulicznych	Komentarz
35	Radomka	181552	nd	nd	nd	nd	Rzeka nie jest realizowana w ramach zamówienia głównego aMZPiMRP. Dane dla Radomki dostępne są w wynikach I cyklu (0-5 km).

Pytanie Nr 7

Na potrzeby przygotowania oferty prosimy o udostępnienie Raportu z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego I cyklu planistycznego z uwagi iż na http://www.powodz.gov.pl/pl/mapy_I_cykl_planistyczny_2013 dokument jest niedostępny (komunikat: Whitelabel Error Page This application has no configured error view, so you are seeing this as a fallback. Wed Jul 10 20:57:48 GMT 2019 There was an unexpected error (type=Not Found, status=404).

Odpowiedź

Link został poprawiony i raport jest dostępny.

Pytanie Nr 8

Dot. Pkt. 7.2.2 Specjalisty art. hydrologii. Czy Zamawiający uzna doświadczenie eksperta zdobyte na stanowisku głównego specjalisty do spraw analiz hydrologiczno-hydraulicznych, którego zakres obowiązków i kompetencje obejmowały merytoryczną ocenę, konsultacje oraz doradztwo w zakresie hydrologii i gospodarki wodnej, w tym obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu w odpływ. Ekspert posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu hydrologii i modelowania hydrologiczno-hydraulicznego potwierdzone przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich oraz inne instytucje.

Odpowiedź

Główny specjalista do spraw analiz hydrologiczno-hydraulicznych, którego zakres obowiązków i kompetencje obejmowały merytoryczną ocenę, konsultacje oraz doradztwo w zakresie hydrologii i gospodarki wodnej, w tym obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu w odpływ, zostanie uznany jako specjalista art. hydrologii, o ile spełnia pozostałe wymagania.

Pytanie Nr 9

Dotyczy Wzoru Umowy. Prosimy o dodatnie do Umowy postanowienia: „Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy lub w związku z nią, czy to kontraktowa czy deliktowa (w tym za zaniedbanie)



Unia Europejska
Fundusz Spójności



*Przeгляд i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16*

z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego lub z innego tytułu nie przekroczy wartości wynagrodzenia. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy związana z azbestem.”

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie wniosku Wykonawcy.

Pytanie Nr 10

Dot. Wzoru Umowy. Prosimy o dodatnie do § 7 Umowy postanowienia: „Wysokość kar umownych ograniczona jest do wartości 20% wynagrodzenia netto.”

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie wniosku Wykonawcy.

Pytanie Nr 11

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zadań podwykonawcom. § 9 ust. 1 IPU określa brak takiej możliwości, podczas gdy Formularz Oferty w punkcie 11 zawiera oświadczenie dot. Powierzenia części zamówienia podwykonawcom a sam SIWZ nie stanowi o niedopuszczalności powierzenia części przedmiotu umowy podwykonawców. Powstaje zatem rozbieżność.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zadań podwykonawcom. W umowie nie ma zapisów ograniczających taką możliwość. W pytaniu odwołanie do par. 9 ust. 1 jest błędne.

Pytanie Nr 12

Dotyczy § 1 ust. 2 w związku z § 9 Wzoru Umowy w związku z Harmonogramem realizacji przedmiotu. Zwracamy się z prośbą o zmianę harmonogramu realizacji przedmiotu umowy w ten sposób, że czas na realizację danego etapu nie będzie uwzględniał czasu niezbędnego na przeprowadzenie odbioru.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie wniosku Wykonawcy.

Pytanie Nr 13

Dotyczy Wzoru Umowy. Prosimy o dodanie do § 4 Wzoru Umowy postanowienia: „W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia, niezależnie od innych postanowień Umowy, Wykonawca ma prawo do zawieszenia wykonywania Przedmiotu Umowy.”

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie wniosku Wykonawcy.

Pytanie Nr 14

Dotyczy § 3 ust. 4 Wzoru Umowy. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za elementy przedmiotu umowy, które zostały wykonane w wyniku uwag Zamawiającego wprowadzonych w trybie § 3 ust. 4 Wzoru Umowy.



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie wniosku Wykonawcy.

Pytanie Nr 15

Prosimy o wyjaśnienie na jakiej zasadzie odbywać się będą rozliczenia z Wykonawcą w sytuacji zmiany, rozwiązania, wypowiedzenia, wygaśnięcia umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”. W jakim zakresie Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy? Czy Zamawiający będzie zobowiązany do wypłaty należnego wynagrodzenia?

Odpowiedź

Zakres uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy a także zasady rozliczeń z Wykonawcą w sytuacji odstąpienia od Umowy (niezależnie od jego przyczyn) określone są w § 6 Umowy.

Pytanie Nr 16

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez ścisłą współpracę z Wykonawcami pozostałych zadań w projekcie pt.: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”, o której mowa w § 3 ust. 1 Wzoru Umowy. Jakie są zależności między podmiotami zaangażowanymi w projekt?

Odpowiedź

Wymagana będzie bieżąca współpraca z wszystkimi Wykonawcami pozostałych zadań w Projekcie w celu sprawnej jego realizacji. Zależności między podmiotami zaangażowanymi w projekt oraz formy i zakres współpracy zostały opisane w procedurach projektowych, stanowiących załączniki nr 4 – 6 do OPZ, jak również w samym OPZ. Konieczna będzie wymiana informacji i danych oraz bieżące kontakty z Wykonawcą zamówienia głównego, mając na uwadze konieczność uzgodnienia styków opracowania i zachowania spójności produktów. Wymagana jest również współpraca z Wykonawcami zapewniającymi „Zarządzanie projektem” oraz „Usługi wsparcia merytorycznego” (tj. prowadzenie kontroli jakości produktów). Biorąc pod uwagę, że produkty niniejszego zamówienia muszą być spójne z produktami zamówienia głównego Wykonawca powinien wykazać się chęcią współpracy, wymiany informacji/danych, otwartością na rozmowy, konsultacje i spotkania robocze mające na celu wyjaśnienie bieżących problemów i uzgodnienia wszelkich styków opracowań, art.

Ponadto zadaniem Wykonawcy jest opisanie w ofercie proponowanych sposobów komunikacji i współpracy z Zamawiającym oraz innymi Wykonawcami w Projekcie: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” w celu sprawnej realizacji zamówienia oraz zapewnienia jednolitego podejścia metodycznego przy realizacji produktów, mając świadomość, że będą one stanowić element większej całości.

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

Pytanie Nr 17

W zał. 7 do SOPZ pkt 13 *Produkty zamówienia głównego niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia* – prosimy o sprecyzowanie jakie produkty zostaną przekazane.

Odpowiedź

Poprzez „produkty zamówienia głównego niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia”, wskazane w punkcie 13 załącznika nr 7 do OPZ, należy rozumieć wszystkie produkty końcowe i pośrednie wskazane w zestawieniu produktów (zawartym w załączniku nr 1 i 2 procedury odbiorowej, stanowiącej załącznik nr 5 do OPZ), niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.

Pytanie Nr 18

W zał. 7 do SOPZ pkt 14 *Dane wejściowe do opracowania map ryzyka powodziowego pozyskane w ramach przygotowania danych w zamówieniu głównym* – prosimy o sprecyzowanie jakie dane zostaną przekazane.

Odpowiedź

Wykaz danych potrzebnych do opracowania MRP zawarty jest w Metodyce (załącznik nr 2 do OPZ). W ramach zamówienia głównego zostały pozyskane wszystkie dane dla całego kraju potrzebne do opracowania map ryzyka powodziowego (MRP). Wykonawcy zostaną przekazane zarówno dane surowe, uzyskane od właściwych instytucji, jak również dane przetworzone przez Wykonawcę zamówienia głównego. Należy jednak zaznaczyć, iż dalsze przetworzenie danych będzie konieczne w celu dostosowania do obszaru opracowania lub identyfikacji i skompletowania wszystkich niezbędnych elementów/obiektów wymaganych na mapach ryzyka powodziowego.

Pytanie Nr 19

W SIWZ na str. 19 jest sprzeczność w punkcie 16. Pierwsze zdanie mówi o braku wymagania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zlecenia a w następnych określa się wielkość i warunki tego zabezpieczenia. Prosimy o uspoźnienie zapisu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie powyższego wniosku.

Zmiana

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:

W punkcie 16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skreśla się zdanie: „Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu.”.

Pytanie Nr 20

Z treści SOPZ wynika, że proces uzgadniania OZP, MZP i MRP z wojewodami będzie przeprowadzany oddzielnie dla zamówienia głównego i niniejszego zamówienia.



Unia Europejska
Fundusz Spójności



*Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16*

Jednocześnie w przypadku niniejszego zamówienia mamy wymagania spójności produktów na stykach z tymi z zamówienia głównego. Co w przypadku gdy uspołnione z wynikami zamówienia głównego OZP zostaną zakwestionowane a uwzględnienie uwag wymagałoby, dla zachowania spójności, modyfikacji, uzgodnionych wcześniej produktów zamówienia głównego?

Odpowiedź

W przypadku wprowadzenia zmian konieczne będzie ponowne uzgodnienie OZP.

Pytanie Nr 21

W SOPZ na str. 13 wymaga się od Wykonawcy przeprowadzenia analizy dodatkowych czynników wpływających na zagrożenie powodziowe na obszarach Kanału Kopań (Szczecin) i Noteci na odcinku jez. Gopło (Bydgoszcz). Co to są za dodatkowe czynniki i jakimi materiałami na ich temat dysponuje Zamawiający? Czy zadaniem Wykonawcy będzie analiza wpływu czynników zdefiniowanych przez Zamawiającego czy również zdiagnozowanie o jakie dodatkowe czynniki tu chodzi?

Odpowiedź

W przypadku Kanału Kopań należy przeanalizować wpływ na zagrożenie powodziowe polderu Kopań wód śródlądowych całej zlewni jeziora Kopań, z uwzględnieniem poziomu wód gruntowych oraz pracy urządzeń hydrotechnicznych występujących na przedmiotowym obszarze. Wpływ zagrożenia powodziowego od strony morza jest przedmiotem oddzielnych analiz prowadzonych przez Urząd Morski.

Specyfiką układu hydrograficznego zlewni Kanału jeziora Kopań (ID 4712) mającą wpływ na warunki hydrodynamiczne występujące w tej zlewni jest niedrożny przez znaczną część roku Kanał Kopań łączący jezioro z morzem. W okresach długotrwałych opadów, poziom wód w jeziorze Kopań podnosi się, zwiększając zagrożenie powodziowe na polderze Kopań. Zgodnie z informacjami dawnego Terenowego Oddziału ZZMiUW w Sławnie, stan alarmowy na przepompowni Wicie na ujściu Głównego Rowu do jeziora Kopań wynoszący 150 cm (p.z. – 0,693 m n.p.m. Kr) przekraczany jest praktycznie każdego roku.

W przypadku jez. Gopło należy przeanalizować dodatkowo wpływ na zagrożenie powodziowe wód pochodzących z odwadniania okolicznych kopalni. Ponadto należy przeanalizować wpływ przerzutów wody z Warty poprzez Kanał Ślesiński, a także z Wisły, w przypadku jej znacznego wezbrania, poprzez Kanał Bachorze.

W obydwu przypadkach należy przeanalizować powyższe czynniki. W przypadku stwierdzenia w wyniku analiz konieczności uwzględnienia innych czynników, należy uzgodnić je z Zamawiającym.

Rozeznanie w zakresie dostępności i możliwości pozyskania danych leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca proponuje, w konsultacji z Zamawiającym oraz odpowiednio RZGW w Szczecinie i RZGW w Bydgoszczy, wykaz instytucji, do których zwróci się o udostępnienie danych. Po uzyskaniu danych i analizie możliwości ich wykorzystania w opracowaniu map zagrożenia powodziowego, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Przeгляд i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

Wykonawca zaproponuje sposób wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego dla tych obszarów.

Pytanie Nr 22

Na stronie 3 SOPZ Zamawiający definiując zakres zamówienia zapisał, że: *Zadaniem Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie przygotowanie produktów do ich uwzględnienia w końcowych produktach Projektu przygotowywanych w ramach zamówienia głównego, we wskazanych poniżej zadaniach:*

- 1.3.8 Opracowanie bazy danych przestrzennych MZP i MRP;
- 1.3.9 Opracowanie wersji kartograficznych MZP i MRP;
- 1.3.10 Raport z przeglądu i aktualizacji MZP i MRP;
- 1.3.10.1 Analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego;
- 1.3.11 Przygotowanie publikacji MZP i MRP;
- 1.3.12 Przygotowanie zestawów danych MZP i MRP dla organów administracji;
- 1.3.13 Przygotowanie raportów dla Komisji Europejskiej z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP.

Jednocześnie na stronie 24 SOPZ zapisano jako jedno z zadań wykonawcy Zad. 1.3.14 D.II (Przekazanie projektów map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego do uzgodnienia z właściwymi wojewodami) nie występujące na liście powyżej i nie występujące w załączniku 3 do SOPZ. Czy zatem zadanie to mieści się w zakresie zamówienia tj. czy Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie projektów MZP i MRP z właściwymi wojewodami czy też nie?

Odpowiedź

Po odbiorze produktów zadań 1.3.6 D.II i 1.3.7 D.II zadaniem Wykonawcy będzie przekazanie projektów MZP i MRP do uzgodnienia właściwym wojewodom. Jak wskazano w OPZ, w przypadku uwag Wykonawca przedstawi zestawienie uwag zgłaszanych przez wojewodów wraz z propozycjami odpowiedzi i uzasadnieniem oraz uzgodni je z Zamawiającym. Na podstawie uzgodnionego podejścia do uwag zgłaszanych przez wojewodów Wykonawca przygotowuje poprawione wersje projektów MZP i MRP oraz nośniki danych do ponownego przekazania projektów MZP i MRP do właściwego wojewody do uzgodnienia, wraz z wyjaśnieniem sposobu uwzględnienia lub uzasadnieniem nieuwzględnienia uwag. Zgodnie z uzgodnionym sposobem rozpatrzenia uwag Wykonawca przygotowuje poprawione wersje produktów zadania 1.3.6 D.II i 1.3.7 D.II.

Pytanie Nr 23

W związku z planowanym udziałem w prowadzonym przez Państwa postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu „Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (od rzek) w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego” zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert



Unia Europejska
Fundusz Spójności



*Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16*

o 2 tygodnie. Swoją prośbę motywujemy sezonem urlopowym i trudnościami w dokonaniu niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją tak dużego projektu.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie wniosku Wykonawcy.

Zatwierdził
Dr Michał Wieloński
Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych