

## Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram odbioru prac

nr etapu	podział wykonania przedmiotu zamówienia na etapy	termin przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę etapu pracy (liczba dni wykonania pracy)	liczba dni na zgłoszenie uwag przez Zamawiającego	liczba dni na dokonanie poparwek przez Wykonawcę i przekazanie poparwionego przedmiotu umowy (z danego etapu)	końcowy termin odbioru etapu prac	forma w jakiej zostanie przekazany przedmiot umowy
1	Opracowanie <i>Symulacji numerycznych prognozy erozji (deformacji) koryta Wisy poniżej stopnia Wodnego Siarzewo wraz ze wskazaniem rozwiązań technicznych ograniczających erozję dla najbardziej niekorzystnego scenariusza</i>	60 dni od dnia podpisania umowy	5 (pięć) dni	5 (pięć) dni	74 dni od dnia podpisania umowy	2 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (2 szt.), zapewniającej neutralność technologiczną (pliki pdf, jpg, tif oraz edytowalne - doc, xls, dwg, itd.) – zapis na USB flash drive/dysk zewnętrzny
2	Wyniki końcowe w postaci opracowania pn: <i>Symulacje numeryczne prognozy erozji (deformacji) koryta Wisy poniżej stopnia Wodnego Siarzewo wraz ze wskazaniem rozwiązań technicznych ograniczających erozję.</i>	182 dni od dnia podpisania umowy	5 (pięć) dni	5 (pięć) dni	212 dni od dnia podpisania umowy	4 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (2 szt.), zapewniającej neutralność technologiczną (pliki pdf, jpg, tif oraz edytowalne - doc, xls, dwg, itd.) – zapis na USB flash drive/dysk zewnętrzny