

**Wstępny zakres zamówienia**

**„OPRACOWANIE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY WÓD MORSKICH”**

**Planowany termin realizacji:**

Etap I: niezwłocznie po podpisaniu umowy – 30 LISTOPADA 2020 r.

Etap II: 1 GRUDNIA 2020 r. – 30 CZERWCA 2021 r.

Etap III: 1 LIPCA 2021 r. – 31 MARCA 2022 r.

**Cel zadania**

Celem zadania jest opracowanie aktualizacji zestawu działań, mających na celu poprawę lub utrzymanie dobrego stanu środowiska wód morskich, będących w jurysdykcji Polski. Konieczność opracowania aktualizacji programu działań wynika wprost z dyrektywy 2008/56/WE, która została przetransponowana do prawa krajowego głównie ustawą Prawo wodne. Ponadto wyniki pracy będą służyły wypełnieniu zobowiązań, które ma Polska względem Komisji Helsińskiej (HELCOM), m. in. dotyczących zaprojektowania działań, które muszą być skoordynowane regionalnie (zgodnie z zapisami dyrektywy 2008/56/WE), a także uwzględnienia transgranicznego charakteru programów działań.

**Zakres merytoryczny:**

Praca zostanie wykonana w podziale na trzy etapy. Zakres merytoryczny obejmuje następujące elementy:

**ETAP I** – polegać będzie na przeprowadzeniu analizy luk w istniejących działaniach, jako bazę traktując działania zebrane w Krajowym programie ochrony wód morskich, ale także pozostałe działania w nim nie ujęte. Wykonawca dokona również analizy istniejących, w ramach HELCOM, działań wynikających m.in. z Bałtyckiego Planu Działań. Ponadto przez cały okres trwania etapu I Wykonawca zapewni wsparcie merytoryczne przedstawicielom Zamawiającego w ramach prac grup roboczych HELCOM oraz CIS WG MSFD (również w formie uczestnictwa w spotkaniach) – dotyczy całego okresu trwania umowy. Przewiduje się ok. 6 spotkań CIS MSFD oraz ok. 6 spotkań w ramach HELCOM w ciągu trwania umowy.

**ETAP II** – w ramach tego etapu Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących zadań głównych:

1. Wykonanie projektu aktualizacji programu działań, w podziale na działania istniejące i nowe, a także wykonanie analizy kosztów i korzyści dla wszystkich zaproponowanych nowych działań.
2. Wykonanie oceny oddziaływania projektu na środowisko (zgodnie z procedurami) oraz konsultacji transgranicznych zgodnie z konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzoną w ESPOO 25 lutego 1991 r.

**ETAP III** – w ramach tego etapu Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących zadań głównych:

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych, w tym m.in. zorganizowanie konferencji i spotkań roboczych, zaprojektowanie plakatów oraz ulotek, realizacja filmu.
2. Opracowanie ostatecznej wersji projektu aktualizacji Programu ochrony wód morskich wraz z wypełnieniem formularzy raportowych, a także przygotowanie streszczenia dokumentu w języku angielskim.

#### **Gwarancja i usługa asysty**

Wykonawca udzieli gwarancji od dnia odbioru pracy do 31 grudnia 2023 r. W ramach gwarancji Wykonawca usunie ewentualne błędy ujawnione w tym okresie oraz podejmie się wykonania prac mających na celu zminimalizowanie konsekwencji tych błędów.

Dodatkowo, Wykonawca zapewni usługę asysty merytoryczno-technicznej obejmującej w szczególności:

- wsparcie merytoryczne Zamawiającego przy uzgadnianiu dokumentu w ramach procedury uzyskania zgody Rady Ministrów;
- wsparcie merytoryczne w przypadku spotkań Zamawiającego z grupami roboczymi HELCOM oraz CIS WG MSFD dotyczących wyników pracy oraz przyjętych rozwiązań;
- wsparcie merytoryczne Zamawiającego w odpowiedzi na korespondencję w sprawie zadań realizowanych w ramach umowy.

#### **Monitorowanie postępu realizacji zamówienia**

1. Postęp realizacji zamówienia będzie monitorowany przez Zamawiającego począwszy od dnia podpisania umowy. Wykonawca w sprawozdaniach sporządzanych co dwa miesiące przedstawiał będzie Zamawiającemu informacje o pracach realizowanych w danym okresie sprawozdawczym, jak również pozyskanych danych, zdiagnozowanych problemach i podjętych działaniach w celu ich rozwiązania. Sprawozdania będą sporządzane na szablonie, który przekaże Zamawiający. Sprawozdania muszą być podpisane przez Wykonawcę (Kierownika projektu po stronie Wykonawcy).
2. Sprawozdanie dwumiesięczne, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przygotowuje i przekaże Zamawiającemu do 5 roboczego dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy (dwa miesiące kalendarzowe, za wyjątkiem pierwszego i ostatniego sprawozdania). Zakres czasowy pierwszego i ostatniego sprawozdania zostanie uzgodniony z Zamawiającym, jednak nie będzie on krótszy niż 1 miesiąc i dłuższy niż 3 miesiące. Opcjonalnie, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca przedstawi sprawozdanie opisujące postęp w realizacji zadań z całego zakresu zamówienia.
3. Wykonawca będzie przygotowywał zadania w sposób przyrostowy, tzn. realizacja zadań i podzadań prowadzona będzie w powtarzalnych, krótkich krokach o stałej długości (maksymalnie trwających 1 miesiąc). Długość kroków powinna zostać dopasowana do charakteru zadań i podzadań przez Wykonawcę. Efektem pojedynczego kroku powinny być drobne, działające i skończone zadania, podzadania lub mniejsza część produktu. Wszystkie efekty poszczególnych kroków

powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym oraz Grupą roboczą.

4. Wyklucza się dostarczenie całego etapu – wszystkich zadań i podzadań w jednym terminie.
5. Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca doprecyzuje informacje zawarte w przygotowanych sprawozdaniach. Sprawozdania przekazywane będą członkom Zespołu Monitorującego.
6. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca przygotowuje, w ciągu 7 dni roboczych od przekazania wniosku przez Zamawiającego, sprawozdanie na zadany temat dotyczący realizacji zamówienia. Zamawiający zakłada nie więcej niż 3 tego typu sprawozdania w trakcie realizacji pracy.
7. W celu oceny jakości i stopnia zaawansowania prac, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania (na każdym etapie pracy) natychmiastowego przekazania aktualnych wersji roboczych dokumentów, zestawień, baz danych itp. opracowywanych przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia.
8. W przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji Produktu/Produktów, mogących mieć wpływ na terminowe opracowanie całości pracy/Etapu, Wykonawca zobowiązany będzie do zintensyfikowania prowadzonych prac i przygotowania planu naprawczego.

W trakcie realizacji pracy muszą zostać wykorzystane co najmniej następujące materiały:

- a) Ustawę Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2018 poz. 2268, ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
- b) Dokumenty planistyczne opracowane w ramach I cyklu wdrażania strategii morskiej oraz ich aktualizacje (dot. art. 8, 9, 10 oraz 11 RDSM);
- c) Dane monitoringowe GIOŚ;
- d) Raport KE z oceną programu działań z 2016 r.;
- e) Sprawozdanie z postępu wdrażania działań KPOWM;
- f) „Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce”;
- g) „Identyfikacja presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy” Część I: Utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych oraz Część II: Opracowanie bazy danych o presjach antropogenicznych;
- h) „Opracowanie i przetestowanie wielowymiarowego, dynamicznego modelu obliczania ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami do Morza Bałtyckiego”;
- i) Wyniki dla działania wskazanego w aPWŚK: monitoring badawczy wód;
- j) Sixth Baltic Sea Pollution Load Compilation;
- k) Seventh Baltic Sea Pollution Load Compilation;
- l) Inne niezbędne materiały, stosownie do realizowanego zamówienia.

Zamawiający udzieli Wykonawcy wsparcia w pozyskiwaniu danych na potrzeby realizacji pracy od instytucji zewnętrznych. Wszelkie ewentualne koszty zakupu dodatkowych danych pokrywa Wykonawca.

  
**Dyrektor**  
**Przemysław Gruszecki**

