



## Raport miesięczny dla Komitetu Sterującego [data]

## SPIS TREŚCI RAPORTU

- Informacje ogólne
- Podsumowanie stanu realizacji
  - Wykonanie harmonogramu
  - Produkty prac projektowych
  - Wykonanie budżetu projektu
- Plan prac na najbliższy okres sprawozdawczy
- Zgłoszenia zmiany
- Zagadnienia i ryzyka

## INFORMACJE OGÓLNE

Data opracowania raportu	[12. dzień roboczy miesiąca]
Okres sprawozdawczy	

Pozycja	Zadanie 1	Zadanie 5
Status prac	ZIELONY	ZIELONY
Raportowane zaawansowanie prac		
<b>M1: raportowane / oczekiwane zaawansowanie prac</b>		
Aktualny termin zakończenia		
Bazowy termin zakończenia		
Faktycznie poniesione wydatki		
Planowane wydatki		

### Kluczowe kwestie w okresie sprawozdawczym

1. Zwięzły opis najważniejszych kwestii w okresie sprawozdawczym, o których powinien zostać poinformowany KS

## PODSUMOWANIE STANU REALIZACJI – ZADANIE 1

Pozycja	Rap. %	Termin bazowy	Termin plan./fakt.	Δ [dni]
1.3.1 Weryfikacja i aktualizacja metodyki opracowania MZP i MRP				
1.3.3 Przegląd MZP i MRP				
1.3.4 Harmonogram opracowania MZP i MRP				
1.3.5 Aktualizacja MZP i MRP z I cyklu planistycznego - część I				
1.3.6 Opracowanie map zagrożenia powodziowego				
1.3.7 Opracowanie map ryzyka powodziowego				
1.3.8 Opracowanie bazy danych przestrzennych MZP i MRP				
1.3.9 Opracowanie wersji kartograficznych MZP i MRP				
1.3.10 Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP				
1.3.11 Przygotowanie publikacji MZP i MRP				
1.3.12 Przygotowanie zestawów danych MZP i MRP dla organów administracji				
1.3.13 Przygotowanie raportów dla Komisji Europejskiej z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP				

## PODSUMOWANIE STANU REALIZACJI – PRODUKTY ZADANIA 1

Produkty, które powinny zostać odebrane/przekazane do odbioru do *[data]*

WBS	Nazwa produktu	Data bazowa odbioru	Status prac

## PODSUMOWANIE STANU REALIZACJI – ZADANIE 5

Pozycja	Rap. %	Termin bazowy	Termin plan./fakt.	Δ [dni]
5.3.1. Przygotowanie zakładki na stronie internetowej <a href="http://www.powodz.gov.pl">www.powodz.gov.pl</a> i zasilanie jej treściami				
5.3.2 Przygotowanie banerów internetowych, przekierowujących do zakładki na stronie internetowej, do umieszczenia na stronach internetowych innych instytucji i organizacji				
5.3.3 Przygotowanie ulotki informacyjnej na temat przeglądu i aktualizacji MZP i MRP				
5.3.4 Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja plakatu informacyjnego				
5.3.5 Działania Public Relations				
5.3.6 Organizacja konferencji prasowej				
5.3.7 Artykuły sponsorowane				
5.3.8 Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja broszury informacyjnej				

## PODSUMOWANIE STANU REALIZACJI – PRODUKTY ZADANIA 5

Produkty, które powinny zostać odebrane/przekazane do odbioru do *[data]*

WBS	Nazwa produktu	Data bazowa odbioru	Status prac



## PODSUMOWANIE STANU REALIZACJI

Wykonanie budżetu Projektu (stan na [data])

Pozycja	Projekt	Zad. 1	Zad. 3	Zad. 4	Zad. 5
Faktycznie poniesione wydatki	<i>pln</i>	<i>pln</i>	<i>pln</i>	<i>pln</i>	<i>pln</i>
Planowane wydatki	<i>pln</i>	<i>pln</i>	<i>pln</i>	<i>pln</i>	<i>pln</i>
<b>M3: Faktycznie poniesione wydatki / całkowity budżet</b>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>

## PLAN PRAC - ZADANIE 1

Produkty, które powinny zostać odebrane do *[data]*

WBS	Nazwa produktu	Data bazowa odbioru	Status planowanych prac

## PLAN PRAC - ZADANIE 5

Produkty, które powinny zostać odebrane lub przekazane do odbioru do [data]

*Brak produktów planowanych do odebrania / przekazania do odbioru do [data]*



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
**Wody Polskie**

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



## ZGŁOSZENIE ZMIANY

### Statystyka zgłoszeń

Pozycja	Zmiany w toku	Zmiany odrzucone	Zmiany zaakceptowane
<b>Liczba zgłoszeń</b>			
Do akceptacji / zaakceptowana przez KP			
Zaakceptowana przez KS			
Do decyzji IZ			

Uwagi:

## ZAGADNIENIA I RYZYKA PROJEKTOWE

### Statystyka zgłoszeń

Pozycja	Ryzyka	Zagadnienia
<b>Liczba zgłoszeń</b>		
<b>Otwarte</b>		
Ryzyka o wadze krytycznej (16) lub zagadnienia o wpływie krytycznym		
Ryzyka o wadze wysokiej (9-12) lub zagadnienia o wpływie wysokim		
Pozostałe		
<b>Zamknięte</b>		

## ZAGADNIENIA I RYZYKA PROJEKTOWE

Ryzyka wymagające uwagi / decyzji KS

Opis ryzyka	Proponowane przeciwdziałanie / plan rezerwowy	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Wpływ na Projekt

