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Raport miesięczny dla Komitetu Sterującego
[data]



SPIS TREŚCI RAPORTU

• Informacje ogólne
• Podsumowanie stanu realizacji

• Wykonanie harmonogramu
• Produkty prac projektowych 
• Wykonanie budżetu projektu

• Plan prac na najbliższy okres sprawozdawczy
• Zgłoszenia zmiany
• Zagadnienia i ryzyka 



INFORMACJE OGÓLNE

Pozycja Zadanie 1 Zadanie 5

Status prac ZIELONY ZIELONY

Raportowane zaawansowanie prac

M1: raportowane / oczekiwane zaawansowanie prac

Aktualny termin zakończenia

Bazowy termin zakończenia

Faktycznie poniesione wydatki

Planowane wydatki

Data opracowania raportu [12. dzień roboczy miesiąca]

Okres sprawozdawczy



INFORMACJE OGÓLNE

Kluczowe kwestie w okresie sprawozdawczym 
1. Zwięzły opis najważniejszych kwestii w okresie sprawozdawczym, o których 

powinien zostać poinformowany KS



PODSUMOWANIE STANU REALIZACJI – ZADANIE 1

Pozycja Rap. % Termin 
bazowy

Termin 
plan./fakt.

Δ
[dni]

1.3.1 Weryfikacja i aktualizacja metodyki opracowania MZP i MRP

1.3.3 Przegląd MZP i MRP

1.3.4 Harmonogram opracowania MZP I MRP

1.3.5 Aktualizacja MZP i MRP z I cyklu planistycznego - część I 

1.3.6 Opracowanie map zagrożenia powodziowego

1.3.7 Opracowanie map ryzyka powodziowego

1.3.8 Opracowanie bazy danych przestrzennych MZP i MRP

1.3.9 Opracowanie wersji kartograficznych MZP i MRP

1.3.10 Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP

1.3.11 Przygotowanie publikacji MZP i MRP

1.3.12 Przygotowanie zestawów danych MZP i MRP dla organów 
administracji

1.3.13 Przygotowanie raportów dla Komisji Europejskiej z 
wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP



Produkty, które powinny zostać odebrane/przekazane do odbioru do [data]

PODSUMOWANIE STANU REALIZACJI – PRODUKTY ZADANIA 1

WBS Nazwa produktu Data bazowa
odbioru Status prac



PODSUMOWANIE STANU REALIZACJI – ZADANIE 5

Pozycja Rap. % Termin 
bazowy

Termin 
plan./fakt.

Δ
[dni]

5.3.1. Przygotowanie zakładki na stronie internetowej 
www.powodz.gov.pl i zasilanie jej treściami

5.3.2 Przygotowanie banerów internetowych, 
przekierowujących do zakładki na stronie internetowej, do 
umieszczenia na stronach internetowych innych instytucji i 
organizacji

5.3.3 Przygotowanie ulotki informacyjnej na temat przeglądu i 
aktualizacji MZP i MRP

5.3.4 Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i 
dystrybucja plakatu informacyjnego

5.3.5 Działania Public Relations

5.3.6 Organizacja konferencji prasowej

5.3.7 Artykuły sponsorowane 

5.3.8 Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i 
dystrybucja broszury informacyjnej



Produkty, które powinny zostać odebrane/przekazane do odbioru do [data]

PODSUMOWANIE STANU REALIZACJI – PRODUKTY ZADANIA 5

WBS Nazwa produktu Data bazowa
odbioru Status prac



Wykonanie budżetu Projektu (stan na [data])

PODSUMOWANIE STANU REALIZACJI

Pozycja Projekt Zad. 1 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5

Faktycznie poniesione 
wydatki pln pln pln pln pln

Planowane wydatki pln pln pln pln pln

M3: Faktycznie 
poniesione wydatki / 
całkowity budżet

% % % % %



PLAN PRAC - ZADANIE 1

Produkty, które powinny zostać odebrane do [data]

WBS Nazwa produktu Data bazowa
odbioru Status planowanych prac



Produkty, które powinny zostać odebrane lub przekazane do odbioru do [data]

Brak produktów planowanych do odebrania / przekazania do odbioru do [data]

PLAN PRAC - ZADANIE 5



Statystyka zgłoszeń

Uwagi:

ZGŁOSZENIE ZMIANY

Pozycja Zmiany w toku Zmiany odrzucone Zmiany zaakceptowane

Liczba zgłoszeń 

Do akceptacji / 
zaakceptowana przez KP

Zaakceptowana przez 
KS

Do decyzji IZ



Statystyka zgłoszeń

ZAGADNIENIA I RYZYKA PROJEKTOWE

Pozycja Ryzyka Zagadnienia

Liczba zgłoszeń 

Otwarte

Ryzyka o wadze krytycznej (16) lub 
zagadnienia o wpływie krytycznym

Ryzyka o wadze wysokiej (9-12) lub 
zagadnienia o wpływie wysokim

Pozostałe 

Zamknięte



Ryzyka wymagające uwagi / decyzji KS 

ZAGADNIENIA I RYZYKA PROJEKTOWE

Opis ryzyka Proponowane przeciwdziałanie / plan 
rezerwowy

Prawdo-
podobieństwo 

wystąpienia

Wpływ na 
Projekt
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