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_ SPIS TRESCI RAPORTU

Informacje ogdlne

Podsumowanie stanu realizacji
e Wykonanie harmonogramu
e Produkty prac projektowych
e Wykonanie budzetu projektu

Plan prac na najblizszy okres sprawozdawczy

Zgtoszenia zmiany

Zagadnienia i ryzyka

Wody Polskie ) 5
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci

Fundusze IR Paristwowe ) .
E Europejskie O e Unia Europejska




Okres sprawozdawczy

Status prac

Raportowane zaawansowanie prac
M1: raportowane / oczekiwane zaawansowanie prac

Aktualny termin zakonczenia
Bazowy termin zakonczenia
Faktycznie poniesione wydatki

Planowane wydatki
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Kluczowe kwestie w okresie sprawozdawczym

1. Zwiezty opis najwazniejszych kwestii w okresie sprawozdawczym, o ktdrych
powinien zosta¢ poinformowany KS

Wody Polskie ) 5
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spojnosci

Fundusze R Panstwowe . .
E Europejskie ~. Gospodarstwo Wodne Unia Europejska




PODSUMOWANIE STANU REALIZACJI - ZADANIE 1

Termin Termin
. [v)
plan./fakt. m

1.3.1 Weryfikacja i aktualizacja metodyki opracowania MZP i MRP

1.3.3 Przeglad MZP i MRP

1.3.4 Harmonogram opracowania MZP | MRP

1.3.5 Aktualizacja MZP i MRP z | cyklu planistycznego - czes¢ |

1.3.6 Opracowanie map zagrozenia powodziowego

1.3.7 Opracowanie map ryzyka powodziowego

1.3.8 Opracowanie bazy danych przestrzennych MZP i MRP

1.3.9 Opracowanie wersji kartograficznych MZP i MRP

1.3.10 Raport z wykonania przegladu i aktualizacji MZP i MRP

1.3.11 Przygotowanie publikacji MZP i MRP

1.3.12 Przygotowanie zestawow danych MZP i MRP dla organéw

administracji

1.3.13 Przygotowanie raportdw dla Komisji Europejskiej z
wykonania przegladu i aktualizacji MZP i MRP
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_PODSUMOWANIE STANU REALIZACJI — PRODUKTY ZADANIA _

Produkty, ktére powinny zostaé odebrane/przekazane do odbioru do [data]

Data bazowa
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PODSUMOWANIE STANU REALIZACJI - ZADANIE 5

Termin Termin
H 0,
plan./fakt. m

5.3.1. Przygotowanie zaktadki na stronie internetowej
www.powodz.gov.pl i zasilanie jej tresciami

5.3.2 Przygotowanie banerdw internetowych,
przekierowujacych do zaktadki na stronie internetowej, do
umieszczenia na stronach internetowych innych instytucji i

organizacji

5.3.3 Przygotowanie ulotki informacyjnej na temat przegladu i

aktualizacji MZP i MRP

5.3.4 Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i
dystrybucja plakatu informacyjnego

5.3.5 Dziatania Public Relations

5.3.6 Organizacja konferencji prasowej

5.3.7 Artykuty sponsorowane

5.3.8 Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i
dystrybucja broszury informacyjnej
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_PODSUMOWANIE STANU REALIZACJI — PRODUKTY ZADANIA 5_

Produkty, ktére powinny zostaé odebrane/przekazane do odbioru do [data]

Data bazowa
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_ PODSUMOWANIE STANU REALIZACJI _

Wykonanie budzetu Projektu (stan na [data])

I I I - S

Faktycznie poniesione
e pln pin pin pln pln

Planowane wydatki pin pin pln pln pln
M3: Faktycznie

poniesione wydatki / % % % % %
catkowity budzet
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_ PLAN PRAC - ZADANIE 1

Produkty, ktére powinny zosta¢ odebrane do [data]

Data bazowa
odbioru

Nazwa produktu

Status planowanych prac
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Produkty, ktére powinny zosta¢ odebrane lub przekazane do odbioru do [data]

Brak produktéw planowanych do odebrania / przekazania do odbioru do [data]
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Statystyka zgtoszen

Liczba zgtoszen

Do akceptacji /
zaakceptowana przez KP

Zaakceptowana przez
KS

Do decyzji IZ

Uwagi:
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_ ZAGADNIENIA | RYZYKA PROJEKTOWE _

Statystyka zgtoszen

Liczba zgtoszen

Otwarte

Ryzyka o wadze krytycznej (16) lub
zagadnienia o wptywie krytycznym

Ryzyka o wadze wysokiej (9-12) lub
zagadnienia o wptywie wysokim

Pozostate

Zamkniete
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_ ZAGADNIENIA | RYZYKA PROJEKTOWE _

Ryzyka wymagajgce uwagi / decyzji KS

Prawdo-
podobienstwo
wystapienia

Proponowane przeciwdziatanie / plan

Wptyw na

Opis ryzyka Projekt

rezerwowy
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